

План-график мероприятий

по введению ФООП и обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО

в 1-11 классах с 1 сентября 2023 года в МОУ «СОШ №7»

№	Управленческие действия	Сроки исполнения	Ответственное лицо/должность	Отметка об исполнении
1	Разработать и утвердить на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП	До 15 апреля 2023 года	М.Г. Кованская/ методист	
2	Создать рабочую группу на уровне образовательной организации по координации работ по введению ФООП	До 15 апреля 2023 года	М.В. Савкова/ директор	
3	Разработать (актуализировать) ООП НОО, ООО, СОО, соответствующие ФООП	Проекты ООП до 1 июня 2023 года, утверждение – до 1 сентября 2023 года	С.В. Дружинина/ Замдиректора А.О.Власова/ Замдиректора М.Г. Кованская/ Методист М.А. Князева/ замдиректора	
4	Разработать РП по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» для НОО, «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным РП	До 1 июня 2023 года, утверждение до 1 сентября 2023 года.	С.В. Дружинина/ Замдиректора А.О.Власова/ Замдиректора М.Г. Кованская/ Методист Учителя-предметники	
5	Разработать РП по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным РП	До 1 сентября 2023 года	А.О.Власова/ Замдиректора М.Г. Кованская/ Методист Учителя-предметники	
6	Утвердить ООП НОО, ООО, СОО, соответствующие ФООП	До 1 сентября 2023 года	М.В. Савкова/ директор	
7	Привести в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением локальные нормативные акты ОО	До 1 сентября 2023 года	М.В. Савкова/ директор	
8	Осуществить повышение квалификации управленческой и	До 1 сентября 2023 года	М.Г. Кованская/ методист	

	педагогической команд по вопросам введения ФГОС и ФООП			
9	Провести мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП (заседание школьных МО, педсовет)	До 15 апреля	Администрация школы, руководители школьных МО	
10	Провести родительские собрания в 1,4,6,7,9 классах с целью информирования родителей о ФООП	До 1 мая 2023 года	Классные руководители	
11	Сформировать систему мониторинга готовности каждого педагога к реализации ФООП	До 15 апреля 2023 года	Руководители школьных МО, замдиректора	
12	Обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ОП	До 1 сентября 2023 года	М.В. Савкова/ директор	

Утверждено

Директор МОУ «СОШ №7»

01.04.2023



М.В. Савкова